



CRONONOGRAMA FÍSICO

| ID | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Projetos Executivos, Ato, As Built E Sondagens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Implantação E Manutenção Do Canteiro De Obras, Mobilização, Desmobilização, Administração Local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Terraplenagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Drenagem Pluvial Da Pista De Pouso, Pátio, Taxiway E Demais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pavimentação - Reforma Da Pista, Reforma E Ampliação Pátio De Aeronave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sinalização Horizontal, Vertical E Luminosa (Noturna) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Serviços De Proteção Ao Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Obras Complementares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Construção De Guarita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Construção Do Terminal De Passageiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Reforma Geral Do Terminal Existente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Passarela De Ligação Novo Tps X Tps Existente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Subestação / Casa Do Gerador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Comunicação Visual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Paisagismo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Novo Acesso Aeroporto - Pavimentação, Urbanização, Drenagem E Iluminação Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Sistema De Videomonitoramento, Controle De Acesso E Segurança Patrimonial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LEGENDA:
 Atividade - Período de execução



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/12/2023 21:23:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KETRIN KELLY ALVARENGA (GERENTE FG-GE - GEL - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-HJK92K>