
Revisão 00

ID DESCRIÇÃO TOTAL + BDI

1.350.137,98R$                

PROJETOS

1.1 Projetos 64.058,57R$                  

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Serviços preliminares 125.816,42R$                

PAPI - CABECEIRA 06

3.1 Infraestrutura 96.037,17R$                  

3.2 Equipamentos 478.666,86R$                

PAPI - CABECEIRA 24

4.1 Infraestrutura 58.995,47R$                  

4.2 Equipamentos 478.666,86R$                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 Comissionamento e homologação 46.882,48R$                  

5.2 Diversos 1.014,15R$                     

Atividade - Período de execução

CRONONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

7,54% 18,84% 5,52% 48,07% 18,91% 1,12%

15.078,89R$                            

ETAPA
TOTAL Mês

101.803,50R$                          254.374,95R$                          74.594,70R$                            648.994,94R$                          255.291,00R$                          

7,54% 26,38% 31,91% 79,97% 98,88% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 101.803,50R$                          356.178,45R$                          430.773,15R$                          1.079.768,09R$                       1.335.059,09R$                       1.350.137,98R$                       

100,0%

64.058,57R$                            

40,0% 40,0% 20,0%

38.414,87R$                            38.414,87R$                            19.207,43R$                            

40,0% 40,0% 20,0%

23.598,19R$                            23.598,19R$                            11.799,09R$                            

70,0% 30,0%

32.817,74R$                            14.064,74R$                            

LEGENDA:

100,0%

1.014,15R$                              

95.733,37R$                            287.200,12R$                          95.733,37R$                            

20,0% 60,0% 20,0%

30,0% 50,0% 10,0% 10,0%

37.744,93R$                            62.908,21R$                            12.581,64R$                            12.581,64R$                            

20,0% 60,0% 20,0%

95.733,37R$                            287.200,12R$                          95.733,37R$                            
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ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA
GERENTE QCE-03

GEPMA - SEMOBI - GOVES
assinado em 03/05/2022 06:52:17 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/05/2022 06:52:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA (GERENTE QCE-03 - GEPMA - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-7C37C7

20
22

-7
C

37
C

7 
- 

E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

03
/0

5/
20

22
 0

6:
52

   
 P

Á
G

IN
A

 2
 / 

2


