
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

Processo 2023-QZ1P6

jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 TOTAL

100% 100%

1.115.585,25R$     1.115.585,25R$    

LORENA SOARES LIVRAMENTO

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Projeto de montagem e instalação

Mês/Etapa

Aquisição e instalação, nos termos da tabela abaixo, de novo sistema de arcondicionado da Sede da SEMOBI do tipo com vazão de refrigerante variável 

(Variable Refrigerante Flow - VRF), com fornecimento e implantação de equipamentos, peças, linhas frigorígenas, cabos elétricos, gás refrigerante, 

acessórios e serviços complementares de civil.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FINANCEIRO

Comissionamento e testes

Emissão de documentos finais

Período de observação p/ rec. definitivo

% FÍSICO

Instalação nos Setores 1, 2, 3 e 4 
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LORENA SOARES LIVRAMENTO
ANALISTA DO EXECUTIVO

SUBILOG - SEMOBI - GOVES
assinado em 25/04/2024 15:19:34 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/04/2024 15:19:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LORENA SOARES LIVRAMENTO (ANALISTA DO EXECUTIVO - SUBILOG - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-0DRH50
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